
Bühnensanierung der Stadt Köln - Kostenentwicklung

2010 beschließt der Rat Sanierung statt Neubau für 253 Mio Euro
2016 beschließt der Rat eine Budgeterhöhung auf 404 Mio Euro
2018 berichtet der KStA von 570 Mio
2019 berichtet der KStA von 841 Mio
2020 berichtet der KStA von 899 Mio
2022 berichtet der KStA von 1.000 Mio
2023 berichtet der Deutschlandfunk von 1.055 Mio
2024 berichtet der KStA von 1.071,20 Mio (Februar)
2024 berichtet Radioköln von 1.083 Mio (Juni)
2024 berichtet RadioKöln von 1.173 Mio (August)

Von den 2024er Augustzahlen sind 804 Millionen für die Sanierung. Dazu 
kommen noch 239 Millionen Finanzierungskosten und 130 für die 
Interimsspielstätten

Wir haben die Verlinkung auf die Nachrichten-Originalquellen eingestellt, sie 
sind zum größten Teil aus dem Netz verschwunden.

Mülheimer Freiheit, 29.08.24 (rb/MF)

(KStA = Kölner Stadt-Anzeiger)


